

Tổng hợp thay đổi và nâng cấp Ver4

Tài liệu dành cho Quản lý và Nhân viên Phòng Đấu Thầu. Chỉ trình bày những thay đổi ảnh hưởng tới cách làm việc hằng ngày — kèm ảnh chụp thực tế trên phần mềm.

PHẦN MỀM

App Báo cáo tiến độ đấu thầu

NGÀY PHÁT HÀNH

19-09-2026

ĐỊA CHỈ

dauthau.hpcore.vn

CĂN CỨ

Hướng dẫn sử dụng 20-08-2026

PHIÊN BẢN

Ver4

BIÊN SOẠN

Phòng Đấu Thầu

Có gì thay đổi ở Ver4

11 thay đổi chính, chia theo bốn nhóm việc.

#	NỘI DUNG	DÀNH CHO
1	Khung xem nhanh hồ sơ — sửa và lưu ngay trong popup	Tất cả
2	Mục mới Liên kết phòng ban — Danh mục dự án & Tiến độ thiết kế	Tất cả
3	Bảng Kanban — thanh tiến độ trên thẻ, Quản lý gửi CĐT và chốt kết quả thầu	Tất cả
4	Biểu đồ Gantt — bảng màu mới, tô sáng cột hôm nay	Trưởng phòng · Quản lý
5	Dự án khởi tạo bên App Thông tin dự án — danh mục, dấu +, mã hồ sơ hai ô	Trưởng phòng · Quản lý
6	Các mốc hạn — hạn Bộ phận · hạn Phòng (bỏ hạn thầu khỏi khung xem nhanh)	Tất cả
7	Phiếu dời tiến độ — chỉ căn cứ lịch việc con; vòng mới không tính là dời hạn	Quản lý · Trưởng phòng
8	Kéo hồ sơ về Bước 1 — ba lựa chọn rõ ràng	Quản lý
9	Khai lý do trễ hạn theo khâu — Bộ phận ghi gì, Phòng ghi gì	Quản lý · Trưởng phòng
10	Đội Ngũ & KPI — nhân sự thật từ App Tổng, tên đồng bộ sống	Trưởng phòng
11	Lịch cá nhân — đánh dấu xong theo buổi, nhắc hẹn cho lịch lặp	Tất cả

1. Khung xem nhanh hồ sơ

Áp dụng cho: toàn Phòng

- Bấm vào một hồ sơ ở **Dashboard · Kanban · Gantt** thì mở khung xem nhanh ngay tại chỗ, không phải rời màn hình đang làm.
- Trong khung này **sửa và lưu được luôn** — trước đây chỉ xem rồi phải mở lại hồ sơ đầy đủ.
- Có thêm bảng **Lịch sử các vòng**: mỗi lần gửi Chủ đầu tư và mỗi lần làm lại đều nằm trong đó.
- Đóng khung bằng phím **Esc** hoặc bấm ra ngoài.

2026 . 81

BẢO GIÁ CHI TIẾT

Đang thực hiện

×

[NHÁP] Nhà máy dệt Bình Dương

Bước 1/7

Tiếp nhận & Khai báo gói thầu

BỘ PHẬN

0%

PHÒNG DUYỆT

0%

MỐC THỜI GIAN

Bắt đầu

13/09/2026

Hạn Bộ phận

17/09/2026

Hạn Phòng

18/09/2026

Đang trễ ở

Đang kẹt ở Bộ phận

NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH

Quản lý chính

Phan Thành Quốc

Thực hiện

Nguyễn Xuân Thi, Nguyễn Cảnh Hồng Quân

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Dệt Bình Dương

Địa chỉ

KCN Sóng Thần, Bình Dương

Tình trạng

Đang triển khai

Hình thức

Đấu thầu cạnh tranh

Trạng thái 1/9 — Quản lý vừa lập kế hoạch, ĐANG CHỜ Trưởng phòng duyệt để lên Bước 2.

CÔNG VIỆC CON — VÒNG 1 (2)

Bóc tách khối lượng phần thô

Nguyễn Xuân Thi60%0%

Áp giá vật tư & nhân công

Nguyễn Cảnh Hồng Quân40%0%

Bấm "Sửa hồ sơ" để chỉnh và lưu ngay tại đây

Đóng

Mở hồ sơ đầy đủ

Sửa hồ sơ

HP-CONS · Phòng Đấu Thầu — Tổng hợp nâng cấp Ver4 · 19-09-2026

Trang 3/12

2. Mục mới — Liên kết phòng ban

Áp dụng cho: toàn Phòng (Nhân viên xem giới hạn)

- Danh mục dự án** — toàn bộ dự án đăng ký bên App Thông tin dự án: mã dự án, tên, chủ đầu tư, địa điểm, phân loại, hồ sơ phát thầu, diện tích, giai đoạn.
- Tiến độ thiết kế** — tiến độ do Phòng Thiết kế cập nhật, tra theo đúng mã dự án. Bấm vào dòng dự án thì xổ ra các hạng mục con.
- Hai bảng đều lọc theo năm (lấy theo **4 chữ số đầu của mã dự án**) và có ô tìm kiếm.
- Bảng Tiến độ thiết kế **chỉ xem, không sửa** — số liệu do Phòng Thiết kế làm chủ.
- Nhân viên** vào được mục này nhưng chỉ thấy gói thầu mình được giao việc.

Danh mục dự án — App Thông tin dự án

Dự án đăng ký bên App Thông tin dự án rồi đổ về đây. Bấm + để cộng thông tin thầu.

Năm 2026

5/5 dự án

🔍

Tim mã, tên dự án, CĐT...

+ Tạo thủ công

STT	MÃ DỰ ÁN	TÊN DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	ĐỊA ĐIỂM	PHÂN LOẠI	HỒ SƠ PHÁT THẦU	DT (M²)	GIẢI ĐOẠN	
1	2026.81 14/08/2026	[NHÁP] Nhà máy dệt Bình Dương	Công ty TNHH Dệt Bình Dương Đài Loan	Lô C2, KCN Sóng Thần 3 KCN Sóng Thần · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	18,000	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
2	2026.82 29/07/2026	[NHÁP] Kho vận Long Thành	Công ty CP Logistics Long Thành Singapore	Lô A7, KCN Long Thành KCN Long Thành · Đồng Nai	Kho vận Xây mới	HP thiết kế	24,500	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
3	2026.84 11/06/2026	[NHÁP] Trung tâm chế biến Phúc Sinh	Công ty CP Phúc Sinh Đắk Nông Việt Nam	Xã Đắk R'Lấp, huyện Đắk R'Lấp KCN Phú An Thạnh · Tây Ninh	Nhà máy chế biến Mở rộng	Đơn vị khác thiết kế	32,000	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
4	2026.85 06/05/2026	[NHÁP] Nhà máy Textlot GD1	Công ty TNHH Textlot Textile Hàn Quốc	Lô D5, KCN Bàu Bàng KCN Bàu Bàng · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	41,000	Tiếp cận & Tiến khả thi Đã đóng	+
5	2026.90 02/09/2026 Chưa có hồ sơ	[NHÁP] Nhà máy bao bì Tân Uyên	Công ty TNHH Bao bì Tân Uyên Trung Quốc	Lô B3, KCN Nam Tân Uyên KCN Nam Tân Uyên · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	15,600	Tiếp cận & Tiến khả thi Đang triển khai	+

Bảng “Danh mục dự án — App Thông tin dự án”. Dòng chưa mở hồ sơ có nhãn “Chưa có hồ sơ”.

Tiến độ thiết kế — Phòng Thiết kế

Dữ liệu do App Thiết kế đẩy sang, ghép theo mã dự án. (Chỉ xem)

Năm 2026

Từ

dd----yyyy

 ĐẾN

dd----yyyy

Tất cả tình trạng

4/4 dự án

🔍

Tim mã dự án, hạng mục...


STT	MÃ DỰ ÁN	DỰ ÁN / HẠNG MỤC	TÌNH TRẠNG DỰ ÁN	LẬP DỰ ÁN	HOÀN THÀNH	NGƯỜI THỰC HIỆN	TRỄ HẠN
1	> 2026.81	[NHÁP] Nhà máy dệt Bình Dương (3 hạng mục)	Đang thực hiện	06/07/2026	30/10/2026		
2	> 2026.82	[NHÁP] Kho vận Long Thành (3 hạng mục)	Trễ hạn	15/06/2026	05/09/2026		
3	> 2026.84	[NHÁP] Trung tâm chế biến Phúc Sinh (2 hạng mục)	Hoàn thành	02/04/2026	12/08/2026		
4	2026.85	[NHÁP] Nhà máy Textlot GD1	Chưa triển khai	05/01/2027	—		

Bảng “Tiến độ thiết kế — Phòng Thiết kế”. Bấm mũi tên ở đầu dòng để xổ hạng mục con.

3. Bảng Kanban

Áp dụng cho: toàn Phòng

- Thẻ hồ sơ có thêm **thanh tiến độ** — nhìn cột là biết hồ sơ chạy tới đâu, không phải mở ra.
- Thêm bộ lọc **Phân loại hạng mục**, bộ lọc **năm** và khoảng ngày; mặc định mở ra là năm hiện tại.
- Quản lý nay **kéo hồ sơ về Bước 1** được (trước chỉ Trưởng phòng làm được) — xem mục 8.
- Quản lý làm thêm được hai việc:** đưa hồ sơ **Bước 4 → Bước 5** (gửi Chủ đầu tư) và từ Bước 5 bấm **Trúng thầu / Rớt thầu**. Ba thao tác này đều **báo chuông ngay cho Trưởng phòng**, nói rõ ai vừa làm.
- Cửa **Bước 3 → 4** (trình Ban lãnh đạo) vẫn chỉ Trưởng phòng — đó là chỗ chốt tiến độ Phòng 100%. Ổ khóa nay chỉ còn treo ở đúng cột đó.




Bảng Kanban quy trình thầu 7 bước — thanh tiến độ nằm ngay trên thẻ.

4. Biểu đồ Gantt — bảng màu mới

Áp dụng cho: Trưởng phòng · Quản lý

- **Xanh lá** — đang triển khai.
- **Xanh dương** — hoàn thành đúng hạn.
- **Cam** — hoàn thành trễ hạn.
- **Đỏ** — quá hạn hoặc cận hạn thầu.
- Màu chấm theo **tiến độ của cả Phòng**, không chấm theo tiến độ Bộ phận. Bộ phận xong mà Phòng chưa duyệt thì chưa tính là xong.
- Cột ngày hôm nay được tô sáng; hôm nay nằm ngoài khoảng đang vẽ thì app nói rõ.



Biểu đồ Gantt — xem theo ngày hoặc theo tuần, cột hôm nay được tô sáng.

5. Dự án khởi tạo bên App

Thông tin dự án

Áp dụng cho: Trưởng phòng · Quản lý — **thay đổi cách làm**

Quy định mới: dự án phải đăng ký bên **App Thông tin dự án** trước, rồi mới về app đấu thầu thao tác — để mọi phòng ban cùng thấy một thông tin, tránh khởi tạo nhầm hai lần. Nút **“DỰ ÁN MỚI”** đã được bỏ.

- Mỗi dòng dự án có **một dấu +**; rà chuột vào hiện chữ *“Thêm thông tin dự án của Đấu thầu”*. Bấm vào là mở form cộng thêm phần của riêng Phòng: mã Phòng tự đặt, mô tả, hình thức đấu thầu, Quản lý phụ trách.
- Nút **“Tạo thủ công”** là lỗi dự phòng khi App Thông tin dự án chưa nối xong. **Cả Trưởng phòng và Quản lý** đều dùng được; Quản lý khai thì Trưởng phòng nhận thông báo ngay để kiểm tra trùng mã.
- Mã hồ sơ tách hai ô:** ô 1 là mã dự án lấy từ App Thông tin dự án (khóa ghép giữa các app, không tự đặt); ô 2 là mã Phòng tự đặt.
- Ô **Chọn dự án cha** khi tạo công việc nay xổ ra cả danh mục công ty; chọn dự án chưa có hồ sơ thì app tự lập hồ sơ cha rồi mới gắn việc vào.

Danh mục dự án — App Thông tin dự án

Năm 2026

5/5 dự án

Q Tim mã, tên dự án, CĐT...

+ Tạo thủ công

STT	MÃ DỰ ÁN	TÊN DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	ĐỊA ĐIỂM	PHẦN LOẠI	HỒ SƠ PHÁT THẦU	DT (M²)	GIAI ĐOẠN	
1	2026.81 14/08/2026	[NHẬP] Nhà máy dệt Bình Dương	Công ty TNHH Dệt Bình Dương Đài Loan	Lô C2, KCN Sóng Thần 3 KCN Sóng Thần · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	18,000	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
2	2026.82 29/07/2026	[NHẬP] Kho vận Long Thành	Công ty CP Logistics Long Thành Singapore	Lô A7, KCN Long Thành KCN Long Thành · Đồng Nai	Kho vận Xây mới	HP thiết kế	24,500	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
3	2026.84 11/06/2026	[NHẬP] Trung tâm chế biến Phúc Sinh	Công ty CP Phúc Sinh Đắk Nông Việt Nam	Xã Đắk R'Lấp, huyện Đắk R'Lấp KCN Phú An Thạnh · Tây Ninh	Nhà máy chế biến Mở rộng	Đơn vị khác thiết kế	32,000	Thiết kế & Báo giá Đang triển khai	+
4	2026.85 06/05/2026	[NHẬP] Nhà máy Textlot GD1	Công ty TNHH Textlot Textile Hàn Quốc	Lô D5, KCN Bàu Bàng KCN Bàu Bàng · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	41,000	Tiếp cận & Tiến khả thi Đã đóng	+
5	2026.90 02/09/2026 Chưa có hồ sơ	[NHẬP] Nhà máy bao bì Tân Uyên	Công ty TNHH Bao bì Tân Uyên Trung Quốc	Lô B3, KCN Nam Tân Uyên KCN Nam Tân Uyên · Bình Dương	Nhà máy Xây mới	CĐT phát thầu	15,600	Tiếp cận & Tiến khả thi Đang triển khai	+

Dấu + ở cuối mỗi dòng và nút **Tạo thủ công** ở góc phải bảng Danh mục dự án.

6. Các mốc hạn — nhớ đúng thứ tự

Áp dụng cho: toàn Phòng

MỐC	LÀ NGÀY GÌ	AI CHỊU TRÁCH NHIỆM
Hạn Bộ phận	Ngày cuối của lịch việc con — Bộ phận làm xong phần mình	Quản lý
Hạn Phòng	Hạn Bộ phận cộng số ngày Trưởng phòng duyệt	Trưởng phòng
Hạn thầu (mốc nội bộ)	Hạn Phòng cộng số ngày Ban lãnh đạo duyệt — dùng để chấm đúng hạn / trễ hạn, không hiện trong khung xem nhanh nữa	Ban lãnh đạo

MỐC THỜI GIAN

Bắt đầu

13/09/2026

Hạn Bộ phận

17/09/2026

Hạn Phòng

18/09/2026

Đang trễ ở

Đang kẹt ở Bộ phận

NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH

Quản lý chính

Phan Thành Quốc

Thực hiện

Nguyễn Xuân Thi, Nguyễn Cảnh Hồng
Quân

Khối Mốc thời gian trong khung xem nhanh — nay chỉ còn Bắt đầu · Hạn Bộ phận · Hạn Phòng · Hạn CĐT.

Ba mốc nối nhau: **đổi lịch việc con là cả ba mốc dịch theo**. Đây là lý do mọi thay đổi lịch đều phải trình duyệt lại. Phiếu dời tiến độ **neo theo hạn Bộ phận**, không neo theo hạn Phòng.

Áp dụng cho: Quản lý · Trưởng nhóm — **thay đổi cách làm**

Quy định mới: hạ
phòng duyệt lại -
Bước 1 và ghi vào

- **Vòng mới không** mở vòng mới là quan tiền độ vòng **không bị đòi kh** trống. Từ lần sửa vẫn phải khai nh
- Ô **"Xin gia hạn** ngày dời nay chỉ nhiều thì hạn dề kệt thì **kéo dài c** khác.
- Sửa lịch ở **Kanbo** Bước 1 và báo c **rút vào bao nh**
- Phiếu không còn công ty, việc xin trước khi khai và
- Trưởng phòng t **riêng**; do Bộ ph **ghi chú**.
- Trưởng phòng s (được ngày), sửa

Bảng Dời hạn & sửa việc con — hạn mới suy thẳng từ lịch việc con, không còn ô xin gia hạn.

8. Kéo hồ sơ về Bước 1 — ba lựa chọn

Áp dụng cho: Quản lý

- **Không thay đổi tiến độ** — chỉ chia lại tỉ trọng, đổi người, thêm việc con. Hồ sơ đứng nguyên tại bước hiện tại.
- **Có thay đổi tiến độ** — lịch đổi nên hạn nộp đổi theo, dài thêm hay rút ngắn đều chọn mục này. App tự tính số ngày, ghi lịch sử và đưa hồ sơ về Bước 1.
- **Hủy — kéo nhầm.**
- Hồ sơ đã gửi Chủ đầu tư (Bước 5) thì hai lựa chọn đổi thành **Đổi phân bổ** hoặc **Tạo vòng mới**.

Chọn **“Không thay đổi tiến độ”** mà lịch việc con lại lệch ngày — dù **sớm hơn** hay muộn hơn — thì app **không cho lưu** và nhắc quay lại chọn **“Có thay đổi tiến độ”**. Làm nhanh hơn cũng là đổi kế hoạch.

- Trong bảng phân bổ có thêm nút **Chia đều** cạnh **Thêm việc con**: bấm một cái là chia đều 100% cho mọi việc con của vòng (thêm việc thứ tư vào bộ ba việc thì ra $25 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 25$), khỏi phải sửa tay từng việc phía trên.

Lập lại kế hoạch việc con
2026.83 — Khái toán

Lập lại kế hoạch việc con cho hồ sơ này. Chọn giúp trường hợp của bạn:

Không thay đổi tiến độ — chỉ phân bổ / thêm công việc con
Có người mới tham gia giữa chừng, chia lại tỉ trọng để lưu bằng chứng. Chỉ chọn được khi kế hoạch mới vẫn **kết thúc đúng ngày cũ** — lệch ngày nào, dù sớm hay muộn, app sẽ không cho lưu và nhắc quay lại mục dưới. Hồ sơ đứng nguyên tại bước hiện tại.

Có thay đổi tiến độ
Lịch việc con đổi nên hạn nộp đổi theo — dài thêm hay rút ngắn đều chọn mục này. Hệ thống tự tính số ngày, ghi vào lịch sử dời tiến độ và kéo hồ sơ về Bước 1 để Trưởng phòng duyệt lại tiến độ.

Hủy — kéo nhầm

Hồ sơ **chưa gửi CĐT**: ba lựa chọn như trên.

Lập lại kế hoạch việc con
2026.84 — Báo giá chi tiết

Hồ sơ này đã gửi Chủ đầu tư. Chọn giúp trường hợp của bạn:

Đổi phân bổ — hạn nộp giữ NGUYÊN ngày
Có người mới tham gia giữa chừng, chia lại tỉ trọng để lưu bằng chứng. Chỉ chọn được khi kế hoạch mới vẫn **kết thúc đúng ngày cũ** — lệch ngày nào, dù sớm hay muộn, app sẽ không cho lưu và nhắc quay lại mục dưới. Hồ sơ đứng nguyên tại bước hiện tại.

Tạo vòng 2
Chủ đầu tư trả hồ sơ về làm lại. Hồ sơ về Bước 1 và mở vòng 2: phải lập bộ công việc con Mới đủ 100% cho vòng này, việc của vòng trước giữ nguyên làm bằng chứng.

Hủy — kéo nhầm

Hồ sơ **đã gửi CĐT (Bước 5)**: đổi thành **Đổi phân bổ** hoặc **Tạo vòng mới**.

- **Quản lý** đầy hồ sơ từ **Bước 2 sang Bước 3** khi đã quá hạn Bộ phận: phải khai lý do mới cho lưu.
- **Trưởng phòng** đưa hồ sơ từ **Bước 3 sang Bước 4** khi đã quá hạn Phòng: khai lý do **ngay trong bảng “Nhập tiến độ & kết quả cấp Phòng”** — một bảng, một lần bấm Lưu.
- Hai lý do **lưu riêng**: mở hồ sơ, mục 6 sẽ thấy rõ Bộ phận ghi gì và Phòng ghi gì.
- Ô lý do chỉ hiện khi tiến độ Phòng đủ 100% — lưu dở dang thì không bị hỏi.

Ô "Trễ hạn Phòng — lý do" nằm ngay trong bảng nhập tiến độ cấp Phòng.

App chặn lưu khi chọn giữ nguyên hạn mà lịch việc con lại lệch ngày.

10. Đội Ngũ & KPI


Áp dụng cho: Trưởng phòng

- Chọn nhân sự thật **từ App Tổng**, không gõ tay nữa.
- Họ tên **đồng bộ sống**: đổi bên App Tổng là bên này đổi theo.
- Thẻ nhân sự không còn hiện ID và mật khẩu.


11. Lịch cá nhân

Áp dụng cho: toàn Phòng

- Đánh dấu xong **theo từng buổi** (sáng / chiều), không phải cả ngày như trước.
- Lịch lặp lại đã nhận **nhắc hẹn** trở lại.



Mục Đội Ngũ & KPI — nhân sự lấy từ App Tổng.



Lịch cá nhân — đánh dấu xong theo buổi.